
項目概覽

發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

1-46 - 由市建局開展並正在進行的46個項目

1 (5) KC-016 土瓜灣土瓜灣道╱榮光街 2020/21 3月 6,592 29,132 32 1,760 900 55,480 41,610 8,322 0 5,548 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 項目於2021年3月5日刊憲公布開展

2 (5) YTM-012 旺角山東街╱地士道街 2020/21 10月 2,796 9,364 16 605 300 17,790 12,450 2,490 0 2,850 980 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 項目於2020年10月16日刊憲公布開展

3 (5) CBS-1:KC 九龍城盛德街╱馬頭涌道 2020/21 5月 5,162 15,446 30 540 640 38,692 32,243 6,449 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2020年5月22日刊憲公布開展 
發展局局長於2021年2月3日授權市建局進行項目 
反對人士對發展局局長的授權提出上訴 
上訴委員會於2021年4月16日進行上訴聆訊，並決定駁回上訴
於2021年6月18日刊憲公佈上訴委員會的決定

4 (5) CBS-2:KC 土瓜灣靠背壟道╱浙江街 2020/21 5月 16,473 43,447 71 1,200 2,491 134,495 122,263 10,082 0 2,150 400 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃
項目於2020年5月22日刊憲公布開展 
於2020年5月22日向城規會呈交項目的發展計劃草圖

5 (5) KC-015 九龍城啟德道╱沙浦道 2018/19 2月 6,106 23,204 41 1,410 810 48,168 40,140 7,228 0 800 1,000 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃
項目於2019年2月22日刊憲公布開展 
行政長官會同行政會議於2020年9月29日核准項目發展計劃圖則 
於2020年10月19日發出首次收購建議

6 (5) KC-014 土瓜灣榮光街╱崇安街 2018/19 6月 3,016 16,874 36 831 560 25,713 21,427 4,286 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2018年6月22日刊憲公布開展 
發展局局長於2019年2月18日授權市建局進行項目 
於2019年5月3日發出首次收購建議 
於2021年2月26日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2021年5月27日復歸政府 
居民搬遷工作進行中

7 (5) YTM-011 大角咀橡樹街╱埃華街 2017/18 3月 820 2,999 6 205 115 5,985 4,987 998 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2018年3月16日刊憲公布開展 
發展局局長於2018年11月19日授權市建局進行項目 
於2018年11月30日發出首次收購建議 
於2020年9月4日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2020年12月5日復歸政府 
居民搬遷工作進行中 
於2021年6月10日批出合作發展協議

8 (5) C&W-006 西營盤皇后大道西╱賢居里 2017/18 3月 2,046 4,107 6 160 189 11,290 9,690 540 0 1,060 538 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2018年3月16日刊憲公布開展 
行政長官會同行政會議於2019年7月9日核准項目發展計劃圖則 
於2019年8月2日發出首次收購建議 
於2021年2月26日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2021年5月27日復歸政府 
居民搬遷工作進行中

9 (5) C&W-005 西營盤崇慶里╱桂香街 2017/18 7月 1,120 3,984 9 231 165 8,666 8,266 400 0 0 150 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2017年7月28日刊憲公布開展 
發展局局長於2018年3月23日授權市建局進行項目 
於2018年5月14日發出首次收購建議 
於2020年9月4日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2020年12月5日復歸政府 
居民搬遷工作進行中

10 (5) KC-013 土瓜灣啟明街╱榮光街 2016/17 3月 1,749 7,458 12 463 見備註 11,800 9,833 1,967 0 0 0
KC-013 項目將會與KC-012合併，合併後地盤可建414個
單位 
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2017年3月17日刊憲公布開展 
發展局局長於2017年10月13日授權市建局進行項目 
於2017年12月6日發出首次收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
於2020年12月8日完成居民搬遷工作 
正進行拆卸工程

11 (5) KC-012 土瓜灣榮光街 2016/17 6月 1,258 5,023 14 388 見備註 10,530 8,775 1,755 0 0 0
KC-012 項目將會與KC-013合併，合併後地盤可建414個
單位 
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2016年6月3日刊憲公布開展 
發展局局長於2017年3月10日授權市建局進行項目 
於2017年7月7日發出首次收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
於2021年6月10日完成居民搬遷工作

12 (5) KC-011 土瓜灣鴻福街╱啟明街 2016/17 6月 2,635 12,628 23 788 400 21,960 18,300 3,660 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
項目將會與DL-8合併一同招標

項目於2016年6月3日刊憲公布開展 
發展局局長於2017年3月3日授權市建局進行項目 
於2017年7月7日發出首次收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
居民搬遷工作進行中
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

1-46 - 由市建局開展並正在進行的46個項目

1 (5) KC-016 土瓜灣土瓜灣道╱榮光街 2020/21 3月 6,592 29,132 32 1,760 900 55,480 41,610 8,322 0 5,548 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 項目於2021年3月5日刊憲公布開展

2 (5) YTM-012 旺角山東街╱地士道街 2020/21 10月 2,796 9,364 16 605 300 17,790 12,450 2,490 0 2,850 980 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 項目於2020年10月16日刊憲公布開展

3 (5) CBS-1:KC 九龍城盛德街╱馬頭涌道 2020/21 5月 5,162 15,446 30 540 640 38,692 32,243 6,449 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2020年5月22日刊憲公布開展 
發展局局長於2021年2月3日授權市建局進行項目 
反對人士對發展局局長的授權提出上訴 
上訴委員會於2021年4月16日進行上訴聆訊，並決定駁回上訴
於2021年6月18日刊憲公佈上訴委員會的決定

4 (5) CBS-2:KC 土瓜灣靠背壟道╱浙江街 2020/21 5月 16,473 43,447 71 1,200 2,491 134,495 122,263 10,082 0 2,150 400 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃
項目於2020年5月22日刊憲公布開展 
於2020年5月22日向城規會呈交項目的發展計劃草圖

5 (5) KC-015 九龍城啟德道╱沙浦道 2018/19 2月 6,106 23,204 41 1,410 810 48,168 40,140 7,228 0 800 1,000 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃
項目於2019年2月22日刊憲公布開展 
行政長官會同行政會議於2020年9月29日核准項目發展計劃圖則 
於2020年10月19日發出首次收購建議

6 (5) KC-014 土瓜灣榮光街╱崇安街 2018/19 6月 3,016 16,874 36 831 560 25,713 21,427 4,286 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2018年6月22日刊憲公布開展 
發展局局長於2019年2月18日授權市建局進行項目 
於2019年5月3日發出首次收購建議 
於2021年2月26日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2021年5月27日復歸政府 
居民搬遷工作進行中

7 (5) YTM-011 大角咀橡樹街╱埃華街 2017/18 3月 820 2,999 6 205 115 5,985 4,987 998 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2018年3月16日刊憲公布開展 
發展局局長於2018年11月19日授權市建局進行項目 
於2018年11月30日發出首次收購建議 
於2020年9月4日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2020年12月5日復歸政府 
居民搬遷工作進行中 
於2021年6月10日批出合作發展協議

8 (5) C&W-006 西營盤皇后大道西╱賢居里 2017/18 3月 2,046 4,107 6 160 189 11,290 9,690 540 0 1,060 538 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2018年3月16日刊憲公布開展 
行政長官會同行政會議於2019年7月9日核准項目發展計劃圖則 
於2019年8月2日發出首次收購建議 
於2021年2月26日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2021年5月27日復歸政府 
居民搬遷工作進行中

9 (5) C&W-005 西營盤崇慶里╱桂香街 2017/18 7月 1,120 3,984 9 231 165 8,666 8,266 400 0 0 150 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2017年7月28日刊憲公布開展 
發展局局長於2018年3月23日授權市建局進行項目 
於2018年5月14日發出首次收購建議 
於2020年9月4日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2020年12月5日復歸政府 
居民搬遷工作進行中

10 (5) KC-013 土瓜灣啟明街╱榮光街 2016/17 3月 1,749 7,458 12 463 見備註 11,800 9,833 1,967 0 0 0
KC-013 項目將會與KC-012合併，合併後地盤可建414個
單位 
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2017年3月17日刊憲公布開展 
發展局局長於2017年10月13日授權市建局進行項目 
於2017年12月6日發出首次收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
於2020年12月8日完成居民搬遷工作 
正進行拆卸工程

11 (5) KC-012 土瓜灣榮光街 2016/17 6月 1,258 5,023 14 388 見備註 10,530 8,775 1,755 0 0 0
KC-012 項目將會與KC-013合併，合併後地盤可建414個
單位 
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2016年6月3日刊憲公布開展 
發展局局長於2017年3月10日授權市建局進行項目 
於2017年7月7日發出首次收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
於2021年6月10日完成居民搬遷工作

12 (5) KC-011 土瓜灣鴻福街╱啟明街 2016/17 6月 2,635 12,628 23 788 400 21,960 18,300 3,660 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
項目將會與DL-8合併一同招標

項目於2016年6月3日刊憲公布開展 
發展局局長於2017年3月3日授權市建局進行項目 
於2017年7月7日發出首次收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
居民搬遷工作進行中
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

13 (5) KC-010 土瓜灣鴻福街╱銀漢街 2016/17 6月 4,951 21,495 43 1,468 750 41,058 34,215 6,843 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2016年6月3日刊憲公布開展 
行政長官會同行政會議於2017年10月31日核准項目發展計劃圖則 
於2017年12月6日發出首次收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
居民搬遷工作進行中

14 (5) KC-008(A) 土瓜灣春田街╱崇志街 2016/17 5月 2,475 3,738 14 179 260 13,717 12,270 1,447 0 0 0
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
項目會由市建局發展，全數260個住宅單位會以「首置」形式
出售

項目於2016年5月6日刊憲公布開展 
於2016年7月5日以特別安排發出首次收購建議 
行政長官會同行政會議於2017年10月31日核准項目發展計劃圖則 
於2017年12月6日發出第二輪收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
於2020年11月30日完成居民搬遷工作
於2021年6月30日簽署批地文件 
完成拆卸工程並正進行公用設施改道工程

15 (5) KC-009 土瓜灣庇利街╱榮光街 2015/16 3月 8,042 39,644 94 2,640 1,152 66,627 55,522 11,105 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2016年3月4日刊憲公布開展 
發展局局長於2016年11月25日授權市建局進行項目 
於2017年7月7日發出首次收購建議 
城規會於2018年12月21日批准市建局根據《城市規劃條例》第16條提出為
項目提供地下公眾停車場的申請 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
於2021年6月30日完成居民搬遷工作

16 (4,5) DL-11:YTM 大角咀槐樹街 2015/16 5月 474 3,228 5 206 69 3,551 3,085 466 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
項目由市建局發展

於2019年3月25日簽署批地文件 
正進行地基工程 
於2020年10月9日獲批核總建築圖則

17 (4,5) DL-10:KT 觀塘恒安街 2014/15 11月 865 5,304 10 387 161 6,661 5,920 222 0 519 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2019年4月30日批出合作發展協議 
已完成拆卸工程 
於2019年8月9日將地盤交付合作發展伙伴 
正進行總承包合約工程 
於2021年4月7日獲批核總建築圖則的修訂

18 (5) SSP-016 深水埗青山道╱元州街 2013/14 2月 1,900 7,335 16 476 337 14,841 12,367 2,474 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2018年10月23日批出合作發展協議 
於2018年11月22日將地盤交付合作發展伙伴 
於2019年1月24日簽署批地文件 
於2021年3月17日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行上層結構工程

19 (4,5) DL-8:KC 土瓜灣啟明街 2013/14 12月 553 2,467 6 122 75 4,545 3,788 308 0 450 0 合資格的住宅業主可參與「樓換樓」計劃 
項目將會與KC-011合併一同招標

項目於2013年12月19日刊憲公布開展 
市建局於2015年7月3日接納批地文件的初步基本條款建議書 
於2015年7月10日完成居民搬遷工作 
已完成拆卸工程 
於2017年3月1日遞交臨時休憩用地的短期租約申請

20 (4) DL-6:YTM 大角咀福澤街╱利得街 2013/14 6月 傲寓 769 3,461 2 171 144 5,738 5,101 637 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2017年6月13日批出合作發展協議 
於2017年9月7日簽署批地文件 
於2017年9月7日將地盤交付合作發展伙伴 
於2020年9月1日取得預售樓花同意書 
於2020年10月2日推出住宅單位發售 
於2021年5月20日取得入伙紙 
現正進行裝修工程

21 (4) DL-4:SSP 深水埗九龍道╱僑蔭街 2013/14 4月 一號九龍道 599 3,817 1 229 100 4,884 4,070 814 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2018年8月8日取得預售樓花同意書 
於2018年8月29日推出住宅單位發售 
於2020年5月20日取得入伙紙 
於2020年11月9日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

22 (4,5) DL-5:SSP 深水埗通州街╱桂林街 2013/14 4月 1,490 10,313 1 552 262 13,409 9,355 4,054 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2018年6月12日批出合作發展協議 
於2018年8月21日簽署批地文件 
於2018年8月21日將地盤交付合作發展伙伴 
於2020年7月16日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行上層結構工程

23 (5) SSP-015 深水埗東京街╱福榮街 2012/13 3月 1,268 4,964 13 270 175 9,675 8,062 1,613 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2020年4月23日批出合作發展協議 
於2020年7月2日簽署批地文件 
於2020年8月12日將地盤交付合作發展伙伴 
正進行地基工程
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

13 (5) KC-010 土瓜灣鴻福街╱銀漢街 2016/17 6月 4,951 21,495 43 1,468 750 41,058 34,215 6,843 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2016年6月3日刊憲公布開展 
行政長官會同行政會議於2017年10月31日核准項目發展計劃圖則 
於2017年12月6日發出首次收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
居民搬遷工作進行中

14 (5) KC-008(A) 土瓜灣春田街╱崇志街 2016/17 5月 2,475 3,738 14 179 260 13,717 12,270 1,447 0 0 0
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
項目會由市建局發展，全數260個住宅單位會以「首置」形式
出售

項目於2016年5月6日刊憲公布開展 
於2016年7月5日以特別安排發出首次收購建議 
行政長官會同行政會議於2017年10月31日核准項目發展計劃圖則 
於2017年12月6日發出第二輪收購建議 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
於2020年11月30日完成居民搬遷工作
於2021年6月30日簽署批地文件 
完成拆卸工程並正進行公用設施改道工程

15 (5) KC-009 土瓜灣庇利街╱榮光街 2015/16 3月 8,042 39,644 94 2,640 1,152 66,627 55,522 11,105 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

項目於2016年3月4日刊憲公布開展 
發展局局長於2016年11月25日授權市建局進行項目 
於2017年7月7日發出首次收購建議 
城規會於2018年12月21日批准市建局根據《城市規劃條例》第16條提出為
項目提供地下公眾停車場的申請 
於2019年9月6日刊憲公布政府收回土地 
地盤於2019年12月7日復歸政府 
於2021年6月30日完成居民搬遷工作

16 (4,5) DL-11:YTM 大角咀槐樹街 2015/16 5月 474 3,228 5 206 69 3,551 3,085 466 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
項目由市建局發展

於2019年3月25日簽署批地文件 
正進行地基工程 
於2020年10月9日獲批核總建築圖則

17 (4,5) DL-10:KT 觀塘恒安街 2014/15 11月 865 5,304 10 387 161 6,661 5,920 222 0 519 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2019年4月30日批出合作發展協議 
已完成拆卸工程 
於2019年8月9日將地盤交付合作發展伙伴 
正進行總承包合約工程 
於2021年4月7日獲批核總建築圖則的修訂

18 (5) SSP-016 深水埗青山道╱元州街 2013/14 2月 1,900 7,335 16 476 337 14,841 12,367 2,474 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2018年10月23日批出合作發展協議 
於2018年11月22日將地盤交付合作發展伙伴 
於2019年1月24日簽署批地文件 
於2021年3月17日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行上層結構工程

19 (4,5) DL-8:KC 土瓜灣啟明街 2013/14 12月 553 2,467 6 122 75 4,545 3,788 308 0 450 0 合資格的住宅業主可參與「樓換樓」計劃 
項目將會與KC-011合併一同招標

項目於2013年12月19日刊憲公布開展 
市建局於2015年7月3日接納批地文件的初步基本條款建議書 
於2015年7月10日完成居民搬遷工作 
已完成拆卸工程 
於2017年3月1日遞交臨時休憩用地的短期租約申請

20 (4) DL-6:YTM 大角咀福澤街╱利得街 2013/14 6月 傲寓 769 3,461 2 171 144 5,738 5,101 637 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2017年6月13日批出合作發展協議 
於2017年9月7日簽署批地文件 
於2017年9月7日將地盤交付合作發展伙伴 
於2020年9月1日取得預售樓花同意書 
於2020年10月2日推出住宅單位發售 
於2021年5月20日取得入伙紙 
現正進行裝修工程

21 (4) DL-4:SSP 深水埗九龍道╱僑蔭街 2013/14 4月 一號九龍道 599 3,817 1 229 100 4,884 4,070 814 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2018年8月8日取得預售樓花同意書 
於2018年8月29日推出住宅單位發售 
於2020年5月20日取得入伙紙 
於2020年11月9日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

22 (4,5) DL-5:SSP 深水埗通州街╱桂林街 2013/14 4月 1,490 10,313 1 552 262 13,409 9,355 4,054 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2018年6月12日批出合作發展協議 
於2018年8月21日簽署批地文件 
於2018年8月21日將地盤交付合作發展伙伴 
於2020年7月16日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行上層結構工程

23 (5) SSP-015 深水埗東京街╱福榮街 2012/13 3月 1,268 4,964 13 270 175 9,675 8,062 1,613 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2020年4月23日批出合作發展協議 
於2020年7月2日簽署批地文件 
於2020年8月12日將地盤交付合作發展伙伴 
正進行地基工程
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

24 (3,8) IB-2:SSP 長沙灣汝洲西街 2012/13 1月 1,393 12,145 1 0 0 16,716 0 16,716 0 0 0 由重建發展項目改為改造重設項目

項目於2013年1月18日刊憲公布開展 
發展局局長於2013年8月8日授權市建局進行項目 
於2013年12月17日發出首次收購建議 
正進行項目內已收購物業及公共地方的改造重設工程

25 (4) DL-1:SSP 深水埗海壇街229A至G號 2012/13 4月 傲凱 483 2,547 1 172 87 3,640 3,235 405 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2017年11月29日取得預售樓花同意書 
於2017年12月15日推出住宅單位發售 
於2018年12月31日取得入伙紙 
於2019年4月3日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

26 (4) DL-2:SSP 深水埗海壇街205至211A號 2012/13 4月 海珀 470 2,952 1 222 76 3,600 3,132 468 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2020年4月9日取得入伙紙
於2020年6月12日取得預售樓花同意書 
於2020年8月31日推出住宅單位發售 
於2020年12月18日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

27 (4,5) DL-3:YTM 大角咀杉樹街╱橡樹街 2012/13 4月 利・晴灣23 865 5,105 11 330 142 6,597 5,608 989 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2016年6月14日批出合作發展協議 
於2016年8月8日簽署批地文件 
於2016年10月4日將地盤交付合作發展伙伴 
於2019年8月22日取得預售樓花同意書 
於2021年4月推出住宅單位發售 
於2021年4月12日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行上層結構工程

28 (5) YTM-010 旺角新填地街╱山東街 2011/12 2月 One Soho 1,640 10,024 20 637 322 12,510 10,425 2,085 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
35至65平方米的小型單位

於2017年12月18日批出合作發展協議 
於2018年3月8日簽署批地文件 
於2018年4月18日將地盤交付合作發展伙伴 
於2021年2月18日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行上層結構工程 
於2021年4月20日取得預售樓花同意書 
於2021年4月21日推出住宅單位發售

29 KC-007 馬頭角九龍城道╱上鄉道 2011/12 11月 瑧尚 1,622 7,258 16 475 294 12,456 10,380 2,076 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
35至65平方米的小型單位

於2019年1月17日取得預售樓花同意書 
於2019年3月19日推出住宅單位發售 
於2020年9月15日取得入伙紙 
於2021年3月8日取得滿意紙

30 SSP-014 深水埗福榮街 2010/11 3月 喜遇 649 2,456 6 194 136 5,030 4,471 559 0 0 0 不少於50%住宅單位為45或少於45平方米的小型單位 
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2017年7月25日取得預售樓花同意書 
於2017年9月推出住宅單位發售 
於2018年8月16日取得入伙紙 
於2018年12月28日取得滿意紙

31 KC-006 馬頭角北帝街╱新山道 2010/11 3月 Downtown 38 1,277 6,389 12 296 228 9,783 8,152 1,631 0 0 0 25至36平方米的小型單位 
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2018年9月28日取得預售樓花同意書 
於2019年1月15日推出住宅單位發售 
於2019年7月12日取得入伙紙 
於2020年3月24日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

32 TKW/1/002 馬頭角馬頭圍道╱春田街 2009/10 2月 煥然懿居 3,377 10,393 33 660 493 24,398 20,332 3,114 952 0 500

繼馬頭圍道塌樓及毗鄰一幢樓宇拆卸後，市建局按政府要
求開展項目 
其他用途樓面作社區用途（例如社會企業） 
項目由市建局發展，全數493個住宅單位以「首置」形式出售

於2015年4月13日簽署批地文件 
於2018年11月14日簽署將項目改作「首置」用途的批地修訂書 
於2019年9月2日取得入伙紙 
於2020年4月28日取得滿意紙 
全數493個「首置」單位已售出

33 SSP/3/001 深水埗順寧道 2009/10 6月 尚都 825 3,820 8 130 157 7,159 5,959 1,200 0 0 0

於2016年4月19日取得預售樓花同意書 
於2016年7月17日推出住宅單位發售 
於2018年3月8日取得入伙紙 
於2018年7月27日取得滿意紙

34 (6) MK/01 旺角上海街╱亞皆老街 2008/09 9月 618 上海街 1,128 3,944 14 157 0 5,223 0 5,223 0 0 0 劃作「其他指定用途」註明「歷史建築保育作商業及╱或文化
用途」

於2017年1月25日簽署批地文件 
於2019年5月7日取得入伙紙 
於2019年7月5日取得滿意紙 
項目於2019年11月開始營運

35 (6) MK/02 旺角太子道西╱園藝街 2008/09 9月 1,440 4,334 10 31 0 6,126 0 6,126 0 0 0 劃作「其他指定用途」註明「歷史建築保育作商業及╱或文化
用途」

項目內已收購物業的裝修工程已完成並已出租

36 TKW/1/001 馬頭角浙江街╱下鄉道 2007/08 2月 津匯 931 5,226 10 302 175 8,378 6,980 1,398 0 0 0

於2016年8月23日取得預售樓花同意書 
於2017年5月25日取得入伙紙 
於2018年1月15日取得滿意紙 
於2018年2月4日推出住宅單位發售 
正出售貨尾單位
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

24 (3,8) IB-2:SSP 長沙灣汝洲西街 2012/13 1月 1,393 12,145 1 0 0 16,716 0 16,716 0 0 0 由重建發展項目改為改造重設項目

項目於2013年1月18日刊憲公布開展 
發展局局長於2013年8月8日授權市建局進行項目 
於2013年12月17日發出首次收購建議 
正進行項目內已收購物業及公共地方的改造重設工程

25 (4) DL-1:SSP 深水埗海壇街229A至G號 2012/13 4月 傲凱 483 2,547 1 172 87 3,640 3,235 405 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2017年11月29日取得預售樓花同意書 
於2017年12月15日推出住宅單位發售 
於2018年12月31日取得入伙紙 
於2019年4月3日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

26 (4) DL-2:SSP 深水埗海壇街205至211A號 2012/13 4月 海珀 470 2,952 1 222 76 3,600 3,132 468 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2020年4月9日取得入伙紙
於2020年6月12日取得預售樓花同意書 
於2020年8月31日推出住宅單位發售 
於2020年12月18日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

27 (4,5) DL-3:YTM 大角咀杉樹街╱橡樹街 2012/13 4月 利・晴灣23 865 5,105 11 330 142 6,597 5,608 989 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2016年6月14日批出合作發展協議 
於2016年8月8日簽署批地文件 
於2016年10月4日將地盤交付合作發展伙伴 
於2019年8月22日取得預售樓花同意書 
於2021年4月推出住宅單位發售 
於2021年4月12日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行上層結構工程

28 (5) YTM-010 旺角新填地街╱山東街 2011/12 2月 One Soho 1,640 10,024 20 637 322 12,510 10,425 2,085 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
35至65平方米的小型單位

於2017年12月18日批出合作發展協議 
於2018年3月8日簽署批地文件 
於2018年4月18日將地盤交付合作發展伙伴 
於2021年2月18日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行上層結構工程 
於2021年4月20日取得預售樓花同意書 
於2021年4月21日推出住宅單位發售

29 KC-007 馬頭角九龍城道╱上鄉道 2011/12 11月 瑧尚 1,622 7,258 16 475 294 12,456 10,380 2,076 0 0 0 合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃 
35至65平方米的小型單位

於2019年1月17日取得預售樓花同意書 
於2019年3月19日推出住宅單位發售 
於2020年9月15日取得入伙紙 
於2021年3月8日取得滿意紙

30 SSP-014 深水埗福榮街 2010/11 3月 喜遇 649 2,456 6 194 136 5,030 4,471 559 0 0 0 不少於50%住宅單位為45或少於45平方米的小型單位 
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2017年7月25日取得預售樓花同意書 
於2017年9月推出住宅單位發售 
於2018年8月16日取得入伙紙 
於2018年12月28日取得滿意紙

31 KC-006 馬頭角北帝街╱新山道 2010/11 3月 Downtown 38 1,277 6,389 12 296 228 9,783 8,152 1,631 0 0 0 25至36平方米的小型單位 
合資格的住宅自住業主可參與「樓換樓」計劃

於2018年9月28日取得預售樓花同意書 
於2019年1月15日推出住宅單位發售 
於2019年7月12日取得入伙紙 
於2020年3月24日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

32 TKW/1/002 馬頭角馬頭圍道╱春田街 2009/10 2月 煥然懿居 3,377 10,393 33 660 493 24,398 20,332 3,114 952 0 500

繼馬頭圍道塌樓及毗鄰一幢樓宇拆卸後，市建局按政府要
求開展項目 
其他用途樓面作社區用途（例如社會企業） 
項目由市建局發展，全數493個住宅單位以「首置」形式出售

於2015年4月13日簽署批地文件 
於2018年11月14日簽署將項目改作「首置」用途的批地修訂書 
於2019年9月2日取得入伙紙 
於2020年4月28日取得滿意紙 
全數493個「首置」單位已售出

33 SSP/3/001 深水埗順寧道 2009/10 6月 尚都 825 3,820 8 130 157 7,159 5,959 1,200 0 0 0

於2016年4月19日取得預售樓花同意書 
於2016年7月17日推出住宅單位發售 
於2018年3月8日取得入伙紙 
於2018年7月27日取得滿意紙

34 (6) MK/01 旺角上海街╱亞皆老街 2008/09 9月 618 上海街 1,128 3,944 14 157 0 5,223 0 5,223 0 0 0 劃作「其他指定用途」註明「歷史建築保育作商業及╱或文化
用途」

於2017年1月25日簽署批地文件 
於2019年5月7日取得入伙紙 
於2019年7月5日取得滿意紙 
項目於2019年11月開始營運

35 (6) MK/02 旺角太子道西╱園藝街 2008/09 9月 1,440 4,334 10 31 0 6,126 0 6,126 0 0 0 劃作「其他指定用途」註明「歷史建築保育作商業及╱或文化
用途」

項目內已收購物業的裝修工程已完成並已出租

36 TKW/1/001 馬頭角浙江街╱下鄉道 2007/08 2月 津匯 931 5,226 10 302 175 8,378 6,980 1,398 0 0 0

於2016年8月23日取得預售樓花同意書 
於2017年5月25日取得入伙紙 
於2018年1月15日取得滿意紙 
於2018年2月4日推出住宅單位發售 
正出售貨尾單位
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

37 (5,6) K1 黃大仙衙前圍村 2007/08 10月 6,013 2,051 116 124 300 16,219 13,900 2,319 0 0 0

保育公園將開放予公眾使用 
商業樓面包括保留村內原建築物或文物、天后廟、新鄉公
所、重置公廁及其他有蓋面積，惟實際面積須視乎詳細設
計方能作實

於2011年7月15日刊憲由政府收回土地 
地盤於2011年10月15日復歸政府 
於2016年1月26日完成居民搬遷工作 
市建局於2016年3月4日接納批地文件的初步基本條款建議書 
市建局與合作發展夥伴正根據進一步發掘的結果擬備考古影響評估報告

38 (5,6) H18 上環卑利街╱嘉咸街 2007/08 7月 My Central 
（H18 - 地盤 B） 5,267 20,219 47 740 306 67,402 22,638 43,294 210 1,260 2,142

政府╱團體╱社區設施佔地1,260平方米，作多用途活動
會堂 
商業樓面面積包括預留作新鮮食品店的鮮貨零售中心，辦
公樓，以及9,150平方米作酒店；210平方米非住宅用途總樓
面面積用作地盤A的有蓋公眾休憩用地

地盤A  
於2017年3月1日批出合作發展協議 
於2017年6月6日簽署批地文件 
於2017年6月6日將地盤A交付合作發展伙伴 
於2021年1月18日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行地基工程 
 
地盤B 
於2020-21年度完成 
 
地盤C 
於2017年10月24日批出合作發展協議 
於2018年1月26日簽署批地文件 
於2018年1月26日將地盤交付合作發展伙伴 
於2021年4月22日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行地基工程

39 (5) K7 觀塘市中心 2006/07 3月

觀月・樺峯 
（第一發展區） 

 
凱滙 

（第二及第三
發展區）

53,500 96,104 63 3,139 2,298 401,250 160,610 209,523 0 31,117 13,350

商業樓面面積包括65,860平方米作辦公樓、32,000平方米作
酒店 
政府╱團體/社區設施包括月華街地盤內6,200平方米作觀塘
賽馬會健康院；主地盤內8,600平方米作政府用途及16,300
平方米作公共交通交匯處 
商業樓面面積預留1,300平方米作社會企業 
住宅單位包括月華街地盤299個單位，主地盤1,999個單位 
公共空間包括按《城市規劃條例》第16條批核要求的最少  
9,350平方米地面公眾休憩用地及按地契要求最少4,000平方
米平台公眾休憩用地

月華街地盤 （第一發展區） 
於2014年7月8日取得入伙紙 
於2014年10月29日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

主地盤（第二及第三發展區）

於2018年11月29日取得預售樓花同意書 
於2018年12月9日推出住宅單位發售 
於2020年11月26日取得入伙紙 
公共交通交匯處於2021年4月2日開始運作
於2021年4月28日取得滿意紙
 
主地盤（第四及第五發展區） 
於2019年5月17日刊憲由政府收回第五發展區的土地 
於2019年8月18日第五發展區地盤復歸政府 
第四發展區於2021年3月31日完成臨時小販市場搬遷工作 
第五發展區於2021年5月17日完成居民搬遷工作 
正進行拆卸工程

40 (5)

41
42

SSP/1/003-
005 深水埗海壇街╱桂林街及北河街 2005/06 2月 愛海頌 7,507 25,344 70 1,589 876 57,399 50,024 5,317 0 2,058 1,500

三個項目合併為一 
政府╱團體/社區設施包括1,900平方米作特殊幼兒中心暨
早期教育中心、老人日間護理中心及老人中心；150平方米
作社會企業或非住宅用途

於2014年12月22日批出合作發展協議 
於2015年3月27日簽署批地文件 
於2015年3月27日將地盤交付合作發展伙伴 
按《城市規劃條例》第16條提交的申請於2016年1月22日獲批核 
於2019年9月18日獲批預售樓花同意書 
於2019年10月17日推出住宅單位發售 
於2021年6月7日取得地盤A入伙紙
於2021年6月10日取得地盤B入伙紙

43 H14 筲箕灣西灣河街 2005/06 9月 逸瑆 710 3,796 2 21 144 5,680 5,680 0 0 0 0

於2018年4月23日獲批預售樓花同意書 
於2018年9月1日推出住宅單位發售 
於2019年10月28日取得入伙紙 
於2020年3月30日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

44 (7) WC/001 灣仔茂蘿街╱巴路士街 2004/05 3月 茂蘿街7號 780 2,687 10 122 0 2,435 0 0 2,435 0 300

劃作「其他指定用途」註明「休憩用地及歷史建築保育作文化
及商業用途」 
總樓面面積包括保留巴路士街建築物外牆及兩條高架行 
人道

於2011年10月13日簽署批地文件 
於2013年5月20日取得入伙紙 
於2013年7月18日正式開幕 
於2017年8月4日取得滿意紙 
市建局於2018年8月取回項目的管理及營運權
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

37 (5,6) K1 黃大仙衙前圍村 2007/08 10月 6,013 2,051 116 124 300 16,219 13,900 2,319 0 0 0

保育公園將開放予公眾使用 
商業樓面包括保留村內原建築物或文物、天后廟、新鄉公
所、重置公廁及其他有蓋面積，惟實際面積須視乎詳細設
計方能作實

於2011年7月15日刊憲由政府收回土地 
地盤於2011年10月15日復歸政府 
於2016年1月26日完成居民搬遷工作 
市建局於2016年3月4日接納批地文件的初步基本條款建議書 
市建局與合作發展夥伴正根據進一步發掘的結果擬備考古影響評估報告

38 (5,6) H18 上環卑利街╱嘉咸街 2007/08 7月 My Central 
（H18 - 地盤 B） 5,267 20,219 47 740 306 67,402 22,638 43,294 210 1,260 2,142

政府╱團體╱社區設施佔地1,260平方米，作多用途活動
會堂 
商業樓面面積包括預留作新鮮食品店的鮮貨零售中心，辦
公樓，以及9,150平方米作酒店；210平方米非住宅用途總樓
面面積用作地盤A的有蓋公眾休憩用地

地盤A  
於2017年3月1日批出合作發展協議 
於2017年6月6日簽署批地文件 
於2017年6月6日將地盤A交付合作發展伙伴 
於2021年1月18日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行地基工程 
 
地盤B 
於2020-21年度完成 
 
地盤C 
於2017年10月24日批出合作發展協議 
於2018年1月26日簽署批地文件 
於2018年1月26日將地盤交付合作發展伙伴 
於2021年4月22日獲批核總建築圖則的修訂 
正進行地基工程

39 (5) K7 觀塘市中心 2006/07 3月

觀月・樺峯 
（第一發展區） 

 
凱滙 

（第二及第三
發展區）

53,500 96,104 63 3,139 2,298 401,250 160,610 209,523 0 31,117 13,350

商業樓面面積包括65,860平方米作辦公樓、32,000平方米作
酒店 
政府╱團體/社區設施包括月華街地盤內6,200平方米作觀塘
賽馬會健康院；主地盤內8,600平方米作政府用途及16,300
平方米作公共交通交匯處 
商業樓面面積預留1,300平方米作社會企業 
住宅單位包括月華街地盤299個單位，主地盤1,999個單位 
公共空間包括按《城市規劃條例》第16條批核要求的最少  
9,350平方米地面公眾休憩用地及按地契要求最少4,000平方
米平台公眾休憩用地

月華街地盤 （第一發展區） 
於2014年7月8日取得入伙紙 
於2014年10月29日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

主地盤（第二及第三發展區）

於2018年11月29日取得預售樓花同意書 
於2018年12月9日推出住宅單位發售 
於2020年11月26日取得入伙紙 
公共交通交匯處於2021年4月2日開始運作
於2021年4月28日取得滿意紙
 
主地盤（第四及第五發展區） 
於2019年5月17日刊憲由政府收回第五發展區的土地 
於2019年8月18日第五發展區地盤復歸政府 
第四發展區於2021年3月31日完成臨時小販市場搬遷工作 
第五發展區於2021年5月17日完成居民搬遷工作 
正進行拆卸工程

40 (5)

41
42

SSP/1/003-
005 深水埗海壇街╱桂林街及北河街 2005/06 2月 愛海頌 7,507 25,344 70 1,589 876 57,399 50,024 5,317 0 2,058 1,500

三個項目合併為一 
政府╱團體/社區設施包括1,900平方米作特殊幼兒中心暨
早期教育中心、老人日間護理中心及老人中心；150平方米
作社會企業或非住宅用途

於2014年12月22日批出合作發展協議 
於2015年3月27日簽署批地文件 
於2015年3月27日將地盤交付合作發展伙伴 
按《城市規劃條例》第16條提交的申請於2016年1月22日獲批核 
於2019年9月18日獲批預售樓花同意書 
於2019年10月17日推出住宅單位發售 
於2021年6月7日取得地盤A入伙紙
於2021年6月10日取得地盤B入伙紙

43 H14 筲箕灣西灣河街 2005/06 9月 逸瑆 710 3,796 2 21 144 5,680 5,680 0 0 0 0

於2018年4月23日獲批預售樓花同意書 
於2018年9月1日推出住宅單位發售 
於2019年10月28日取得入伙紙 
於2020年3月30日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

44 (7) WC/001 灣仔茂蘿街╱巴路士街 2004/05 3月 茂蘿街7號 780 2,687 10 122 0 2,435 0 0 2,435 0 300

劃作「其他指定用途」註明「休憩用地及歷史建築保育作文化
及商業用途」 
總樓面面積包括保留巴路士街建築物外牆及兩條高架行 
人道

於2011年10月13日簽署批地文件 
於2013年5月20日取得入伙紙 
於2013年7月18日正式開幕 
於2017年8月4日取得滿意紙 
市建局於2018年8月取回項目的管理及營運權
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

45 K32 大角咀杉樹街╱晏架街 2004/05 12月 奧柏・御峯 2,328 11,802 30 518 462 20,952 17,460 3,492 0 0 450 地契沒有要求公眾休憩用地

於2012年4月20日推出單位發售
於2012年9月20日取得入伙紙 
於2012年12月27日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

46 (7) H19 上環士丹頓街╱永利街 2002/03 3月 1,997 3,049 24 98 0 1,828 1,097 331 400 0 135 由重建發展項目改為活化項目

於2011年7月8日公布就剔出地盤A修訂發展計劃圖則 
行政長官會同行政會議批核已修訂的發展計劃圖則(剔出永利街及必列
啫士街街市用地 (地盤A))，並於2012年5月18日刊憲 
城規會於2012年9月26日通過不包括地盤A的修訂規劃大綱草圖 
地盤B及C的總綱發展藍圖於2013年5月24日獲城規會批核 
於2013年12月17日發出地盤B及C的修訂收購建議 
撤回於2017年3月提交的總綱發展藍圖修訂 
行政長官會同行政會議批核西營盤及上環分區計劃大綱草圖，並於
2020年11月13日刊憲 
市建局於2020 年 11 月 13 日刊憲撤回H19發展計劃

1-46 小計(A) 167,361 521,077 1,006 25,238 16,965 1,270,056 833,822 384,426 3,997 47,812 21,445

0 個由房協正在進行的項目

房協已完成所有項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 個由前土發公司開展而尚在進行的項目

所有由前土發公司開展的項目已完成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計(C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

總計 (A) + (B) + (C) 167,361 521,077 1,006 25,238 16,965 1,270,056 833,822 384,426 3,997 47,812 21,445

47-66 - 由市建局開展並已完成的20個項目 (9)

47 MTK/1/002 馬頭角新山道╱炮仗街 2009/10 5月 喜築 1,171 6,046 14 290 209 10,345 8,778 1,567 0 0 0 項目於2019-20年度完成

48 TKT/2/002 大角咀晏架街╱福全街 2007/08 3月 富薈旺角酒店 726 3,855 11 245 0 6,529 0 6,529 0 0 0 商業樓面作酒店（288個房間） 項目於2019-20年度完成

49 MTK/1/001 馬頭角北帝街╱木廠街 2007/08 2月 喜點 772 3,772 9 229 168 6,944 5,787 1,157 0 0 0 項目於2016-17年度完成

50 K28 旺角洗衣街 2007/08 12月 Skypark 2,478 14,434 25 431 439 22,301 17,346 4,955 0 0 0 項目於2017-18年度完成

51 K9 旺角麥花臣室內場館 2005/06 3月 麥花臣匯 2,400 2,788 1 0 293 24,767 16,705 2,443 0 5,619 0 獲批地者為香港遊樂場協會 
政府╱團體╱社區設施為室內場館及青年中心

項目於2018-19年度完成

52 TKT/2/001 大角咀福全街╱杉樹街 2005/06 12月 奧朗 · 御峯 560 4,071 4 273 113 4,843 4,003 840 0 0 0 項目於2015-16年度完成

53 (6) SYP/1/001 西營盤第三街╱餘樂里╱正街 2005/06 12月 星鑽 2,150 4,140 22 213 255 16,463 16,218 245 0 0 1,304 商業樓面面積包括24.9平方米作店舖、 84.4平方米其他有蓋
面積、135.5平方米保育樓宇及有蓋公眾休憩用地 項目於2016-17年度完成

54 
55

SSP/1/001-
002

深水埗荔枝角道╱
桂林街及醫局街

2004/05 3月 丰滙 3,339 13,197 33 551 402 29,720 24,780 4,940 0 0 580 兩個項目合併為一 
商業樓面面積包括部分面積作社會企業用途

項目於2015-16年度完成

56 K31 大角咀洋松街╱松樹街 2004/05 12月 形品 · 星寓 2,195 10,332 29 474 377 19,735 16,425 3,310 0 0 0 商業樓面面積包括「市建一站通」中心 項目於2017-18年度完成

57 (6) H15 灣仔利東街╱麥加力歌街 2003/04 10月 囍滙 8,236 36,534 85 1,613 1,275 79,932 67,939 9,405 0 2,588 3,972
商業樓面面積包括部分面積作社會企業用途及3幢歷史建
築；政府╱團體╱社區設施包括護理安老院╱社區服務支
援中心、垃圾收集站及公廁

項目於2017-18年度完成
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

45 K32 大角咀杉樹街╱晏架街 2004/05 12月 奧柏・御峯 2,328 11,802 30 518 462 20,952 17,460 3,492 0 0 450 地契沒有要求公眾休憩用地

於2012年4月20日推出單位發售
於2012年9月20日取得入伙紙 
於2012年12月27日取得滿意紙 
正出售貨尾單位

46 (7) H19 上環士丹頓街╱永利街 2002/03 3月 1,997 3,049 24 98 0 1,828 1,097 331 400 0 135 由重建發展項目改為活化項目

於2011年7月8日公布就剔出地盤A修訂發展計劃圖則 
行政長官會同行政會議批核已修訂的發展計劃圖則(剔出永利街及必列
啫士街街市用地 (地盤A))，並於2012年5月18日刊憲 
城規會於2012年9月26日通過不包括地盤A的修訂規劃大綱草圖 
地盤B及C的總綱發展藍圖於2013年5月24日獲城規會批核 
於2013年12月17日發出地盤B及C的修訂收購建議 
撤回於2017年3月提交的總綱發展藍圖修訂 
行政長官會同行政會議批核西營盤及上環分區計劃大綱草圖，並於
2020年11月13日刊憲 
市建局於2020 年 11 月 13 日刊憲撤回H19發展計劃

1-46 小計(A) 167,361 521,077 1,006 25,238 16,965 1,270,056 833,822 384,426 3,997 47,812 21,445

0 個由房協正在進行的項目

房協已完成所有項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 個由前土發公司開展而尚在進行的項目

所有由前土發公司開展的項目已完成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計(C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

總計 (A) + (B) + (C) 167,361 521,077 1,006 25,238 16,965 1,270,056 833,822 384,426 3,997 47,812 21,445

47-66 - 由市建局開展並已完成的20個項目 (9)

47 MTK/1/002 馬頭角新山道╱炮仗街 2009/10 5月 喜築 1,171 6,046 14 290 209 10,345 8,778 1,567 0 0 0 項目於2019-20年度完成

48 TKT/2/002 大角咀晏架街╱福全街 2007/08 3月 富薈旺角酒店 726 3,855 11 245 0 6,529 0 6,529 0 0 0 商業樓面作酒店（288個房間） 項目於2019-20年度完成

49 MTK/1/001 馬頭角北帝街╱木廠街 2007/08 2月 喜點 772 3,772 9 229 168 6,944 5,787 1,157 0 0 0 項目於2016-17年度完成

50 K28 旺角洗衣街 2007/08 12月 Skypark 2,478 14,434 25 431 439 22,301 17,346 4,955 0 0 0 項目於2017-18年度完成

51 K9 旺角麥花臣室內場館 2005/06 3月 麥花臣匯 2,400 2,788 1 0 293 24,767 16,705 2,443 0 5,619 0 獲批地者為香港遊樂場協會 
政府╱團體╱社區設施為室內場館及青年中心

項目於2018-19年度完成

52 TKT/2/001 大角咀福全街╱杉樹街 2005/06 12月 奧朗 · 御峯 560 4,071 4 273 113 4,843 4,003 840 0 0 0 項目於2015-16年度完成

53 (6) SYP/1/001 西營盤第三街╱餘樂里╱正街 2005/06 12月 星鑽 2,150 4,140 22 213 255 16,463 16,218 245 0 0 1,304 商業樓面面積包括24.9平方米作店舖、 84.4平方米其他有蓋
面積、135.5平方米保育樓宇及有蓋公眾休憩用地 項目於2016-17年度完成

54 
55

SSP/1/001-
002

深水埗荔枝角道╱
桂林街及醫局街

2004/05 3月 丰滙 3,339 13,197 33 551 402 29,720 24,780 4,940 0 0 580 兩個項目合併為一 
商業樓面面積包括部分面積作社會企業用途

項目於2015-16年度完成

56 K31 大角咀洋松街╱松樹街 2004/05 12月 形品 · 星寓 2,195 10,332 29 474 377 19,735 16,425 3,310 0 0 0 商業樓面面積包括「市建一站通」中心 項目於2017-18年度完成

57 (6) H15 灣仔利東街╱麥加力歌街 2003/04 10月 囍滙 8,236 36,534 85 1,613 1,275 79,932 67,939 9,405 0 2,588 3,972
商業樓面面積包括部分面積作社會企業用途及3幢歷史建
築；政府╱團體╱社區設施包括護理安老院╱社區服務支
援中心、垃圾收集站及公廁

項目於2017-18年度完成
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

58 K33 紅磡必嘉圍 2003/04 7月 御悅 277 834 3 9 68 2,338 2,077 261 0 0 0 項目於2011-12年度完成

59 K30 大角咀必發道╱洋松街 2003/04 7月 i-home 1,229 6,313 13 280 182 10,363 9,215 1,148 0 0 0 項目於2010-11年度完成

60 H17 灣仔皇后大道東 2002/03 3月 Queen’s Cube 378 1,806 6 25 96 3,984 3,543 441 0 0 0 項目於2011-12年度完成

61 H20 西營盤第一街╱第二街 2002/03 11月 縉城峰 3,536 15,690 41 777 488 38,178 34,259 1,722 0 2,197 700 商業樓面不包括政府╱團體╱社區設施
政府╱團體╱社區設施為護理安老院

項目於2012-13年度完成

62 K27 旺角新填地街 2002/03 10月 MOD 595 535 2,411 7 122 85 4,921 4,119 802 0 0 0 項目於2009-10年度完成

63 K19 深水埗保安道╱順寧道 2002/03 7月 豐盛居 1,394 4,898 14 327 166 12,534 10,451 2,083 0 0 251 項目於2010-11年度完成

64 K26 深水埗福榮街╱福華街 2001/02 1月 海峯 1,384 5,129 13 246 173 12,453 10,378 2,075 0 0 255 項目於2010-11年度完成

65 (6) H16 灣仔莊士敦道 2001/02 1月 嘉薈軒 1,970 7,640 28 333 381 20,567 17,967 2,600 0 0 0 項目於2008-09年度完成

66 K3 大角咀櫻桃街 2001/02 1月 海桃灣 4,510 14,416 64 1,020 522 43,231 36,466 4,916 0 1,849 0 商業樓面不包括政府╱團體╱社區設施
政府╱團體╱社區設施為護理安老院

項目於2014-15年度完成

47-66 小計 (9) (D) 39,240 158,306 422 7,458 5,692 370,148 306,456 51,439 0 12,253 7,062

67-72 - 由房協進行並已完成的6個項目 (9)

67 K20 深水埗青山道╱昌華街 2004/05 4月 喜盈 1,003 5,935 22 158 130 9,030 7,525 1,505 0 0 0 於2015年5月20日取得入伙紙 
於2015年9月30日取得滿意紙

68 K21 深水埗青山道╱元州街 2004/05 4月 喜薈 2,614 14,193 24 496 350 23,526 19,605 3,921 0 0 150 於2016年8月23日取得入伙紙 
於2016年12月7日取得滿意紙

69 K22 深水埗元州街╱福榮街 2004/05 4月 喜漾 2,134 10,114 22 362 275 19,206 16,005 448 0 2,753 150 政府╱團體╱社區設施為護理安老院
於2016年9月12日取得入伙紙 
於2017年3月1日取得滿意紙

70 K23 深水埗青山道╱興華街 2004/05 4月 喜韻 1,399 8,286 11 344 175 12,585 10,487 2,098 0 0 0 於2015年8月26日取得入伙紙 
於2016年1月22日取得滿意紙

71 H21 筲箕灣筲箕灣道╱南安街 2003/04 11月 樂融軒 1,871 9,834 17 400 274 19,555 16,338 3,217 0 0 0 於2014年11月13日取得入伙紙 
於2015年2月11日取得滿意紙

72 K25 深水埗保安道╱懷惠道 2003/04 7月 喜雅 2,592 9,923 19 528 327 21,214 17,680 957 0 2,577 0 政府╱團體╱社區設施為護理安老院
於2013年10月15日取得入伙紙 
於2013年12月30日取得滿意紙

67-72 小計 (9) (E) 11,613 58,285 115 2,288 1,531 105,116 87,640 12,146 0 5,330 300

73-82 - 由前土發公司開展並由市建局完成的10個項目 (9)

73 K11 尖沙咀河內道 (10) 名鑄 8,299 27,309 35 220 345 102,625 45,600 57,025 0 0 1,219 商業樓面面積包括25,816平方米作 381個酒店房間 項目於2018-19年度完成

74 (6) H9 灣仔灣仔道╱太原街 (10) 尚翹峰╱壹環 6,793 12,555 41 975 889 62,310 52,539 3,453 0 6,318 0 政府╱團體╱社區設施包括街市、日間託兒所、垃圾收集
站及公廁

項目於2017-18年度完成

75 K17 荃灣楊屋道 (10) 御凱 7,230 0 0 0 256 44,404 27,031 17,373 0 0 0 項目於2010-11年度完成

76 K13 荃灣市中心 (10) 萬景峯 20,300 56,851 96 7,119 1,466 134,185 107,884 23,221 0 3,080 3,700 政府╱團體╱社區設施為交通及社區設施 項目於2010-11年度完成

77 H12 堅尼地城新海旁 (10) 泓都 6,075 24,808 65 1,683 1,182 62,904 62,794 0 0 110 2,300 政府╱團體╱社區設施為公廁 項目於2007-08年度完成

78 H13 堅尼地城加惠民道 (10) 怡峰 728 4,000 1 0 89 7,280 7,280 0 0 0 0 項目於2007-08年度完成
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

58 K33 紅磡必嘉圍 2003/04 7月 御悅 277 834 3 9 68 2,338 2,077 261 0 0 0 項目於2011-12年度完成

59 K30 大角咀必發道╱洋松街 2003/04 7月 i-home 1,229 6,313 13 280 182 10,363 9,215 1,148 0 0 0 項目於2010-11年度完成

60 H17 灣仔皇后大道東 2002/03 3月 Queen’s Cube 378 1,806 6 25 96 3,984 3,543 441 0 0 0 項目於2011-12年度完成

61 H20 西營盤第一街╱第二街 2002/03 11月 縉城峰 3,536 15,690 41 777 488 38,178 34,259 1,722 0 2,197 700 商業樓面不包括政府╱團體╱社區設施
政府╱團體╱社區設施為護理安老院

項目於2012-13年度完成

62 K27 旺角新填地街 2002/03 10月 MOD 595 535 2,411 7 122 85 4,921 4,119 802 0 0 0 項目於2009-10年度完成

63 K19 深水埗保安道╱順寧道 2002/03 7月 豐盛居 1,394 4,898 14 327 166 12,534 10,451 2,083 0 0 251 項目於2010-11年度完成

64 K26 深水埗福榮街╱福華街 2001/02 1月 海峯 1,384 5,129 13 246 173 12,453 10,378 2,075 0 0 255 項目於2010-11年度完成

65 (6) H16 灣仔莊士敦道 2001/02 1月 嘉薈軒 1,970 7,640 28 333 381 20,567 17,967 2,600 0 0 0 項目於2008-09年度完成

66 K3 大角咀櫻桃街 2001/02 1月 海桃灣 4,510 14,416 64 1,020 522 43,231 36,466 4,916 0 1,849 0 商業樓面不包括政府╱團體╱社區設施
政府╱團體╱社區設施為護理安老院

項目於2014-15年度完成

47-66 小計 (9) (D) 39,240 158,306 422 7,458 5,692 370,148 306,456 51,439 0 12,253 7,062

67-72 - 由房協進行並已完成的6個項目 (9)

67 K20 深水埗青山道╱昌華街 2004/05 4月 喜盈 1,003 5,935 22 158 130 9,030 7,525 1,505 0 0 0 於2015年5月20日取得入伙紙 
於2015年9月30日取得滿意紙

68 K21 深水埗青山道╱元州街 2004/05 4月 喜薈 2,614 14,193 24 496 350 23,526 19,605 3,921 0 0 150 於2016年8月23日取得入伙紙 
於2016年12月7日取得滿意紙

69 K22 深水埗元州街╱福榮街 2004/05 4月 喜漾 2,134 10,114 22 362 275 19,206 16,005 448 0 2,753 150 政府╱團體╱社區設施為護理安老院
於2016年9月12日取得入伙紙 
於2017年3月1日取得滿意紙

70 K23 深水埗青山道╱興華街 2004/05 4月 喜韻 1,399 8,286 11 344 175 12,585 10,487 2,098 0 0 0 於2015年8月26日取得入伙紙 
於2016年1月22日取得滿意紙

71 H21 筲箕灣筲箕灣道╱南安街 2003/04 11月 樂融軒 1,871 9,834 17 400 274 19,555 16,338 3,217 0 0 0 於2014年11月13日取得入伙紙 
於2015年2月11日取得滿意紙

72 K25 深水埗保安道╱懷惠道 2003/04 7月 喜雅 2,592 9,923 19 528 327 21,214 17,680 957 0 2,577 0 政府╱團體╱社區設施為護理安老院
於2013年10月15日取得入伙紙 
於2013年12月30日取得滿意紙

67-72 小計 (9) (E) 11,613 58,285 115 2,288 1,531 105,116 87,640 12,146 0 5,330 300

73-82 - 由前土發公司開展並由市建局完成的10個項目 (9)

73 K11 尖沙咀河內道 (10) 名鑄 8,299 27,309 35 220 345 102,625 45,600 57,025 0 0 1,219 商業樓面面積包括25,816平方米作 381個酒店房間 項目於2018-19年度完成

74 (6) H9 灣仔灣仔道╱太原街 (10) 尚翹峰╱壹環 6,793 12,555 41 975 889 62,310 52,539 3,453 0 6,318 0 政府╱團體╱社區設施包括街市、日間託兒所、垃圾收集
站及公廁

項目於2017-18年度完成

75 K17 荃灣楊屋道 (10) 御凱 7,230 0 0 0 256 44,404 27,031 17,373 0 0 0 項目於2010-11年度完成

76 K13 荃灣市中心 (10) 萬景峯 20,300 56,851 96 7,119 1,466 134,185 107,884 23,221 0 3,080 3,700 政府╱團體╱社區設施為交通及社區設施 項目於2010-11年度完成

77 H12 堅尼地城新海旁 (10) 泓都 6,075 24,808 65 1,683 1,182 62,904 62,794 0 0 110 2,300 政府╱團體╱社區設施為公廁 項目於2007-08年度完成

78 H13 堅尼地城加惠民道 (10) 怡峰 728 4,000 1 0 89 7,280 7,280 0 0 0 0 項目於2007-08年度完成
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

79 K10 油麻地窩打老道╱雲南里 (10) 窩打老道8號 3,869 6,610 27 444 576 32,012 32,012 0 0 0 1,650 項目於2007-08年度完成

80 H1 上環皇后街 (10) 帝后華庭 7,964 25,792 86 648 1,148 66,233 60,579 400 0 5,254 1,200 政府╱團體╱社區設施包括單身人士宿舍、護理安老院、
日間託兒所、老人中心、輕度弱智人士宿舍及熟食中心 項目於2007-08年度完成

81 K2 旺角亞皆老街╱上海街 (10) 朗豪坊 11,976 40,810 108 2,603 0 167,414 0 160,866 0 6,548 1,100
商業樓面面積包括 41,933平方米作 686個酒店房間、 
65,793平方米作寫字樓、53,140平方米作零售用途；政府╱
團體╱社區設施包括熟食中心、交通及社區設施

項目於2005-06年度完成

82 K8 旺角廣鏞街 (10) 百利達廣場 1,607 4,190 19 178 272 15,160 12,746 2,414 0 0 0 項目於2005-06年度完成

73-82 小計 (9) (F) 74,841 202,925 478 13,870 6,223 694,527 408,465 264,752 0 21,310 11,169

總計 (9) (D) + (E) + (F) 125,694 419,516 1,015 23,616 13,446 1,169,791 802,561 328,337 0 38,893 18,531

開展 + 已完成 293,055 940,593 2,021 48,854 30,411 2,439,847 1,636,383 712,763 3,997 86,705 39,976

注釋：
(1) 此表列出項目內的樓宇數目。
(2) 此表中只包括公眾休憩用地，不包括私人休憩用地。
(3) 工業大廈
(4) 「需求主導」項目
(5) 項目1-19，22-23，27-28及37-42的細節有待落實，可能會在法定規劃及批地過程中有所更改。
(6) 項目34及35 純為保育項目，而重建項目37，38，53，57，65及74則包括一些保育元素。
(7) 活化項目
(8) 改造重設項目
(9) 在此表中的項目，當項目中的所有住宅單位已售罄，所有商業及其他樓面（不包括車位及電單車車位）已售罄或大部份租出，該項目被視作已完成項目。
(10) 項目由前土發公司開展。
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發展前地盤資料 項目發展資料 項目發展資料

項目編號 項目名稱 開展年度 開展月份 發展名稱
項目 

地盤面積 
（平方米）

總樓面面積
（平方米） 樓宇 (1) 人口 住宅單位 總樓面面積

（平方米）

住宅
樓面面積 

（平方米）

商業
樓面面積 

（平方米）

其他用途 
（平方米）

政府/團體/
社區設施 

總樓面面積 
（平方米）

公眾
休憩用地 (2)

（平方米）
備註 進度

79 K10 油麻地窩打老道╱雲南里 (10) 窩打老道8號 3,869 6,610 27 444 576 32,012 32,012 0 0 0 1,650 項目於2007-08年度完成

80 H1 上環皇后街 (10) 帝后華庭 7,964 25,792 86 648 1,148 66,233 60,579 400 0 5,254 1,200 政府╱團體╱社區設施包括單身人士宿舍、護理安老院、
日間託兒所、老人中心、輕度弱智人士宿舍及熟食中心 項目於2007-08年度完成

81 K2 旺角亞皆老街╱上海街 (10) 朗豪坊 11,976 40,810 108 2,603 0 167,414 0 160,866 0 6,548 1,100
商業樓面面積包括 41,933平方米作 686個酒店房間、 
65,793平方米作寫字樓、53,140平方米作零售用途；政府╱
團體╱社區設施包括熟食中心、交通及社區設施

項目於2005-06年度完成

82 K8 旺角廣鏞街 (10) 百利達廣場 1,607 4,190 19 178 272 15,160 12,746 2,414 0 0 0 項目於2005-06年度完成

73-82 小計 (9) (F) 74,841 202,925 478 13,870 6,223 694,527 408,465 264,752 0 21,310 11,169

總計 (9) (D) + (E) + (F) 125,694 419,516 1,015 23,616 13,446 1,169,791 802,561 328,337 0 38,893 18,531

開展 + 已完成 293,055 940,593 2,021 48,854 30,411 2,439,847 1,636,383 712,763 3,997 86,705 39,976

注釋：
(1) 此表列出項目內的樓宇數目。
(2) 此表中只包括公眾休憩用地，不包括私人休憩用地。
(3) 工業大廈
(4) 「需求主導」項目
(5) 項目1-19，22-23，27-28及37-42的細節有待落實，可能會在法定規劃及批地過程中有所更改。
(6) 項目34及35 純為保育項目，而重建項目37，38，53，57，65及74則包括一些保育元素。
(7) 活化項目
(8) 改造重設項目
(9) 在此表中的項目，當項目中的所有住宅單位已售罄，所有商業及其他樓面（不包括車位及電單車車位）已售罄或大部份租出，該項目被視作已完成項目。
(10) 項目由前土發公司開展。
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